โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รายการ	จำนวนเงิน (ไม ่ รวมภาษี)
ส่วนย่อย : ส่วนที่ 1	
LCM000237 งวดที่ : 1	550,373.83
LCM000238 งวดที่ : 2	550,373.83
LCM000239 งวดที่ : 3	550,373.83
LCM000240 งวดที่ : 4	550,373.83
LCM000241 งวดที่ : 5	550,373.83
LCM000242 งวดที่ : 6	550,373.83
LCM000243 งวดที่ : 7	550,373.83
LCM000244 งวดที่ : 8	550,373.83
LCM000245 งวดที่ : 9	550,373.83
LCM000246 งวดที่ : 10	550,373.83
LCM000247 งวดที่ : 11	550,373.83
LCM000248 งวดที่ : 12	550,373.83
LCM000249 งวดที่ : 13	550,373.83
LCM000250 งวดที่ : 14	550,373.83
LCM000251 งวดที่ : 15	550,373.83
LCM000252 งวดที่ : 16	550,373.83
LCM000253 งวดที่ : 17	550,373.83
LCM000254 งวดที่ : 18	550,373.83
LCM000255 งวดที่ : 19	550,373.83
LCM000256 งวดที่ : 20	550,373.83
LCM000257 งวดที่ : 21	550,373.83
LCM000 258 งวดที่ : 22	550,373.83
LCM000259 งวดที่ : 23	550,373.83
LCM000260 งวดที่ : 24	550,373.83
LCM000261 งวดที่ : 25	550,373.83
LCM000262 งวดที่ : 26	550,373.83
LCM000 263 งวดที่ : 27	550,373.83

โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รายการ	จำนวนเงิน (ไม่รวมภาษี)
LCM000264 งวดที่ : 28	550,373.83
LCM000265 งวดที่ : 29	550,373.83
LCM000266 งวดที่ : 30	550,373.83
LCM000 267 งวดที่ : 31	550,373.83
LCM000268 งวดที่ : 32	550,373.83
LCM000 269 งว ดที่ : 33	550,373.83
รวมเงิน	18,162,336.39
ส่วนย่อย : ส่วนที่ 2	
LCM000288 งวดที่ : 1	121,009.35
LCM000 289 งวดที่ : 2	84,560.75
รวมเงิน	205,570.10
ส่วนย่อย : ส่วนที่ 3	
รวมเงิน	0.00
รวมเงินทั้งหมด	18,367,906.49